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Thème : Piloter un projet avec le logiciel Primavera P6 

Population cible 

• Planificateurs, Chefs de projet, Ingénieurs projet, Chefs de services … 

Durée : 12H  

Objectifs pédagogiques :  

A l’issue de cette formation, vous serez capables de : 

• Construire un planning détaillé avec les fonctions avancées. 

• Traduire l’avancée du projet sur le logiciel. 

• Etablir des comparaisons entre les différents états du planning. 

• Paramétrer le logiciel pour une estimation des coûts. 

• Gérer en plan de dépenses. 

• Gérer les ressources principales d’un projet. 

• Evaluer les charges de travail nécessaire. 

• Identifier les sur-utilisations. 

• Lisser ou niveler tout en tenant les objectifs. 

• Remonter les informations en créant des rapports personnalisés. 

Approche pédagogique :  

Cette formation s’appuie sur des études de cas qui seront déroulées pendant 

toute la durée de la formation. 
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Programme :  

Jour Contenu 

 

 

 

Jour 1 

1. CONCEPTS GENERAUX :  
1.1. Qu’est-ce qu’un projet ?  
1.2. La triple contrainte d’un projet  
1.3. Cycle de vie d’un projet  
2. INITIATION A PRIMAVERA P6 :  
2.1. Pourquoi PRIMAVERA P6 ?  
2.2. Comprendre l’architecture de PRIMAVERA P6  
2.3. Qu’est-ce que PRIMAVERA P6  
3. ACCÈS ET NAVIGATION :  
3.1. Connection à PRIMAVERA P6  
3.2. Vue d’ensemble  
4. CREER UN NOUVEAU PROJET :  
4.1. Définition de la structure de projet de l’entreprise EPS  
4.2. Création d’un projet  
4.3. Définition du WBS du projet 
4.4. Définition du calendrier du projet  
4.5. Création des activités  
5. DÉFINITION DU RÉSEAU LOGIQUE :  
5.1. Création des liens de dépendance entre les tâches  
5.2. Ajustement les liens par des délais  
5.3. Affichage et modification du réseau logique  
5.4. Définition des contraintes de tâches  
5.5. Afficher les marges et le chemin critique 
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Jour 2 

6. CHEMIN CRITIQUE :  
6.1. Rôle, intérêt et visualisation.  
6.2. Mode de calcul : les dates au plus tôt et au plus tard.  
6.3. Les marges : marge libre, marge totale.  
6.4. Interaction des contraintes et échéances  
6.5. Affichage des marges et le chemin critique  
7. PRÉSENTATION ET MISE EN FORME DES DONNÉES  
7.1. Trier et grouper les tâches  
7.2. Ajouter/supprimer une colonne  
7.3. Créer, modifier, appliquer un filtre  
8. LES RESSOURCES  
8.1. Les ressources : définition, saisie  
8.2. Calendriers des ressources  
8.3. Affectation des ressources  
9. CRÉATION DE LA RÉFÉRENCE DU PROJET  
9.1. Créer un planning de référence de base  
9.2. Afficher la ou les références dans le diagramme de Gantt  
10. SUIVI DE L’AVANCEMENT DU PROJET  
10.1. Identifier l’intervalle de mise à jour (éclairage)  
10.2. Saisie % d’avancement d’une activité  
10.3. Saisie des valeurs réelles pour les ressources  
11. IMPRESSION  
11.1. Gestion des légendes et formats  
11.2. Paramétrage des entêtes et pieds de pages  
11.3. Impression du planning  
12. RAPPORTS  
12.1. Exploitation des rapport existants  
12.2. Création des rapport personnalisés  
13. IMPORTATION / EXPORTATION DES DONNEES :  
13.1. Importation des projets  
13.2. Exportation des projets 

 


