
 

 

 
FICHE PROGRAMME 

D'UNE ACTION DE FORMATION 

Réf. : FORM.FINC.02 

Version : 01 

Date d’application: 19/09/2019 

Thème : 
 

Management de projet 
avec le logiciel MS 

Project  

Année: 2 0 1 9 

Population cible : chefs de projet, responsable qualité, responsable production, responsable planification, étudiants  

 

Objectifs de formation :  Objectifs pédagogiques :  … 
Nb. d'h animées par 

formateur 
Comprendre les enjeux du management de projet 

Être en mesure de structurer un projet 

Comprendre et maitriser la gestion de projet 

Apprendre à planifier un projet sur Ms Project 

 
Apprendre à gérer ses projets et les planifier 

Apprendre à suivre et faire réussir ses projets 

Maitriser la planification sur le logiciel Ms 

Project 

 
Nom et prénom 

du formateur 

 
 

Nb. d'heures 

 

 
Sonia Omrani 

 

 
12 

Jours / 

module(1) 

 
Contenus / Concepts clés à aborder 

Méthodes, moyens pédagogiques et 

équipements 

Durée (heure ou mois)2 

Théorique Pratique 

1 
Les Fondamentaux du management des 

projets 

Présentation en vidéo-projecteur avec support 

de cours correspondant 

2 
 

  * Rappels des principes généraux du 

management de projet, et des étapes de la 

planification (Notions sur les activités, les 

Jalons, l’organigramme des tâches, 

découpage WBS, Chemin critique, Capacité 

de charge, budget, suivi…) 

* les facteurs de réussite et/ou d'échec d'un 

projet 

* les qualités du chef de projet 
* la constitution de l'équipe de projet 

  

2 Les processus de management des projets  

              Exercices de groupe 

2 1 

 * le cycle de vie d'un projet 

* les indicateurs de suivi des projets 
* analyse des risques projet 
* L’environnement de Project Professional 

* Découverte des principaux affichages et 
menus. 
* Personnalisation des calendriers, et 

réglage des unités de temps. 
* Choix d’un mode de planification, et 
définition de la date de début du projet. 

 

  

3 La planification de projet 

 Exemples à planifier sur le logiciel Ms Project 

2 
 

2 

 

Préparer une impression du Gantt et de la 
chronologie du projet. 

•Etablir une planification de référence. 

•Présentation de rapports, mettre en forme 
les données sur le projet . 

  

4 Exercices de simulation sur MS Project  
 

3 

Total 6 6 

 

 

Méthodologie et outils d'évaluation : 

 

Examen d’évaluation des connaissances acquises lors de la formation afin d’obtenir un certificat de compétences.  

 


